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应急广播体系建设工程费用
项目支出绩效自评报告
（攀枝花市西区文化广播电视和旅游局）
一、项目概况
西区应急广播系统以“大文化”“大安全”为主轴，建设1个区级应急指挥中心。“横向”联合区融媒体、区应急、区水利局、市自然资源和规划局西区分局，建设4个区级部门播出前端；“纵向”实现省、市、区、镇、村（社区）五级联通，建设6个镇（街道）级播出前端，6个村级播出前端和137个终端，终端分布于西区群众聚集区、公园、广场、景区、交通要道、文旅市场、防火卡点等，实现西区辖区全覆盖，形成五级上下贯通、统一协调、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。
（一）项目资金申报及批复情况。
    2022年4月，根据《四川省广播电视局 四川省财政厅关于开展2022—2024年度应急广播体系建设项目申报的通知》文件要求，西区编制了《四川省攀枝花市西区2022-2023年度智慧广电示范区创建实施方案》积极申报智慧广电示范区项目，并成功纳入2022年创建项目，专项建设资金于2022年底下达西区。
（2） 项目绩效目标。
1.定性目标。
贯彻落实省委省政府“智慧广电”的战略部署，进一步推动西区广播电视和网络视听高质量创新性发展，西区以全面推动广播电视智慧化为目标，实现西区广播电视从数字化、网络化向智慧化发展、从功能业务型向创新服务型转变，推动智慧广电向产业化、规模化、支柱化发展，开发新业态、提供新服务、拉动新消费。
2.定量目标。
计划建成1个区级应急指挥中心，4个区级部门播出前端，6个镇（街道）级播出前端，6个村级播出前端和134个终端。
（三）项目资金申报相符性。
该项目的设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2023年收到省级应急广播体系建设工程费用项目资金300万元，到位率100%。
2．资金使用。
截止评价时点，2023年省级应急广播体系建设工程费用项目资金共支出128.99万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付。
（二）项目财务管理情况。
该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了相关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。
（三）项目组织实施情况。
1.该项目属于项目经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行的相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。
2.在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了财务管理制度、资产管理制度等，在资金使用上，严格按照资金作用用途进行审核审批，项目管理规范有序。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
本项目于2023年12月完成验收，建成1个区级应急指挥中心，4个区级部门播出前端，6个镇（街道）级播出前端，6个村级播出前端和134个终端，对标项目计划保质保量圆满完成。
（二）项目效益情况。
本项目项目建设完成后将有效增强相关信息发布预警能力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
我局2023年度较好的完成绩效目标，纳入本次绩效评价范围的专项资金合计300万元，截止评价时点合计执行128.99万元，执行率为43%，资金执行率较低，主要原因2023年12月完成项目验收，由于年底财政经费紧张，未及时履付。
（二）相关建议。
会同财政部门，及时将专项资金按照规范程序进行支付，切实提高专项资金使用效益。
