附件5
2023年专项项目支出绩效自评报告
（区级资金及其他资金工程建设项目）

一、项目概况
市十中拟新建800kVA箱式变电站及配套设施建设；改造场地面积7000㎡，改造内容包括运动场、主席台、旗台等，及水电相应的室外工程；拟占地面积1815.10平方米，新建一栋地上2层的学生食堂，建筑面积2000平米，包含室内外装饰装修工程；食堂设备采购拟采购炉灶、桌椅、冰箱、工作台等食堂设备；拟为电教室主席台墙面安装LED显示屏。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据攀西财行〔2023〕381号文、攀西财行〔2023〕458号文、攀西财行〔2023〕205号、攀西财行〔2023〕311号文，下拨市十中区级资金工程建设项目经费，该项目资金的申报、批复符合资金管理办法的相关规定。
（二）项目绩效目标。
区级资金及其他资金工程建设项目资金156.106万元，其中财政资金136.306万元、其他资金19.8万元，主要用于市十中供电工程、运动场改造、新建学生食堂、食堂设备采购等施工费及前期费用、设备采购费，以及电教室安装LED显示屏费用支出，保障该项目各项内容按计划、按进度实施完成。
（三）项目资金申报相符性。
区级资金及其他资金工程建设项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
区级资金及其他资金工程建设项目资金计划为区级财政资金136.306万元、其他资金19.8万元，分别于2023年1月、2023年5月、2023年8月、2023年12月下拨到位。
2.资金使用。
区级资金及其他资金工程建设项目经费主要用于施工费及前期费用、设备采购费，以及电教室安装LED显示屏费用支出，实际支出81.106万元，食堂设备采购完成后因食堂未通电未在2023年度完成验收，故食堂设备采购费用未能在2023年完成支付。电教室LED屏幕安装完成后未在2023年度完成验收，故电教室LED屏幕安装费用未能在2023年完成支付。该项目资金专款专用，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
针对项目资金管理建立健全了《市十中财务管理制度》。学校内部设置财务室，下设主办会计1人、出纳1人，项目资金实行“专人管理、专项使用、专账核算”，项目实施财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
（三）项目组织实施情况。
1.机构设置。
[bookmark: _GoBack]成立了以书记校长为组长、副书记及分管副校长为副组长、后勤部门主任及干事为成员的项目实施小组，小组分工合理、责任明确、协作密切，为项目的顺利实施提供保障。
2.监管措施。
项目建设的前期手续办理过程以及招投标、政府采购、项目公示等过程，按照相关规范及相关法律法规，严格执行监督。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。
3.实施流程。
组织项目专业技术人员到项目现场，对现场情况进行分析、评估；找有资质的单位进行设计、预算；设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审；按程序报批后，对施工等进行公开招标，并由中标单位实施相关工作。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目任务量完成符合计划，完成进度符合计划，成本控制完全符合预期目标，该项目使用材料均有质量检测报告，建设内容质量经相关人员现场验收，符合相关规范标准。项目资金使用81.106万元，完成计划目标51.96%。
（二）项目效益情况。
该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，该项目的完成及投用极大改善学校办学条件。本项目群众满意度极高，项目效益明显。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
