附件5

2020年省级重点生态功能区转移支付资金（防火隔离带项目）支出绩效
自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
1.2020年，根据《四川省森林草原防灭火专项整治工作领导小组关于印发十个专项整治实施方案和“四个清单”的通知》（川森整〔2020〕8号），区林业局向上申请了2020年中央财政林业改革发展资金245万元，同时结合地方筹资385万元（2020年省级重点生态功能区转移支付资金解决、上年结转经（2021）5-31号），共630万元用于在西区建设生物防火隔离带3500亩。2021年区林业局上报区政府申请将该资金用于西区2021年生物防火隔离带建设项目，同时负责和组织对项目的监督和管理工作。
2.根据上级主管部门下达任务进行项目预算和执行。
3.严格项目资金管理，结合项目特点不断完善资金监管措施，完善相关资金管理办法，保障项目资金的安全运行、合规使用、合理使用，促进项目资金使用效益的充分发挥。
（2） 项目绩效目标。
1.主要内容：项目总投资630万元，通过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施，栽植树玫瑰11341株，栽植鸡冠刺桐16652株，栽植银叶金合欢59154株，栽植鸡蛋花52785株，栽植花椒3768株，栽植夹竹桃22149株，栽植三角梅8839株，栽植仙人掌（量天尺）6118株，营造生物防火隔离带3500亩。
2. 项目设立依据充分，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作开展成效明显。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2020年区林业局向上申请了2020年中央财政林业改革发展资金245万元，同时结合地方筹资385万元，共计630万元区林业局用于在西区建设生物防火隔离带3500亩，项目地址涉及金家村、大水井村。2023年该项目追加资金145.32万元，实际到位资金145.32万元，支付145.32万元。
2.资金使用。项目经费支出严格执行各项制度和要求，严格执行财务管理制度，规范项目资金的使用，确保资金的支出使用合法合规，节约资金使用，避免经费的浪费和过度支出，发挥资金使用效益。按照施工单位报送的项目进度情况，截至2023年12月底，累计支付项目资金234.82万元，其中2023年支付资金145.32万元。
[bookmark: _GoBack]（二）项目财务管理情况。
根据财政资金管理办法的有关规定，项目项目实施单位财务管理制度是健全，资金严格执行财务制度和考核制度，实行报账制，层层审核。
（三）项目组织实施情况。
项目由区林业局会同区财政局、格里坪镇通过研究协商和实地调查，指标下达后由区林业局牵头组织实施，格里坪镇和村社协助项目实施，该项目采用政府采购形式，在四川省政府采购网通过公开招投标确定施工单位，同时由区林业局负责项目质量管理和检查验收，项目竣工验收后区财政局负责资金拨付。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
项目总投资630万元，通过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施，栽植树玫瑰11341株，栽植鸡冠刺桐16652株，栽植银叶金合欢59154株，栽植鸡蛋花52785株，栽植花椒3768株，栽植夹竹桃22149株，栽植三角梅8839株，栽植仙人掌（量天尺）6118株，营造生物防火隔离带3500亩。其中设计费为9.5万元，监理费为7万元，施工费用519.015万元。项目于2022年1月10日开工，6月30日完工，并进行了初步竣工验收，现该项目已进入管护期（两年），管护期至2024年6月30日。
（二）项目效益情况。
1.生态效益。可有效发挥防火、阻火功效，减轻项目区域内7069.6336公顷林业用地的森林防火压力，同时可改善项目区的森林结构、保护生物多样性、抑制森林病虫害、提高森林生态功能。可有效减少雨水对防火线的冲刷，对防止水土流失、提高土壤肥力有明显的作用。
2.社会效益。用于支付该项目进度款，巩固了项目建设成效，保障了社会稳定。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
资金支付进度滞后。
（2） 相关建议。
积极与区财政协调，加快项目资金支付进度。


