附件5
2023年项目支出绩效自评报告
[bookmark: _GoBack]（农村学校新建学生宿舍项目）
一、项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。
根据攀西财行〔2023〕312号文，2023年下拨农村学校新建学生宿舍项目资金，该项目资金的申报、批复符合资金管理办法的相关规定。
（2） 项目绩效目标。
农村学校新建学生宿舍项目资金38.88万元，用于学校新建宿舍用品采购支出，确保新建学生宿舍正常运行。该项目已按计划、按进度实施完成。
（3） 项目资金申报相符性。
攀枝花市西区格里坪镇小学校新建学生宿舍用具采购申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
攀枝花市西区格里坪镇小学校新建学生宿舍用具采购经费在2023年下拨8.5万元。
2． [bookmark: _Hlk135293152]资金使用。
攀枝花市西区格里坪镇小学校新建学生宿舍用具采购项目2023年下达的经费已完成支付8.5万元。支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
按照财务管理制度使用项目资金，学校设置了财务领导小组，采购小组等财务管理组织机构，财务部门进行了核算及账务处理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、核算规范。
（三）项目组织实施情况。
按照用途合理使用项目资金，施工方提出申请，按照内控制度要求，经学校财务管理小组核实批准、财政审批实施支出。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
项目2023年下达资金8.5万元，实际支付8.5万元，完成计划100%。
（二）项目效益情况。
农村学校新建学生宿舍项目完善了学校的配套设施，为学生休息、睡眠创造舒适的空间。学生满意、家长满意，社会满意。为打造西区一流的农村学校奠定基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
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