附件6

2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（清香坪街道办事处安防治理信息化项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目建设内容：安防、民生、城管、党建等大数据、监控大屏以及综合系统建设；项目资金来源：《四川省攀枝花市西区2017年棚改货币化改造第二批次安防系统改造项目》中清香坪安防系统建设；项目预算：75.60万；项目建设地址：清香坪街道办事处。
（2） 项目绩效目标。
随着全市棚改工作的推进，流入辖区的人民群众日渐增多，原有基础配套设施设备陈旧老化，功能不全，已无法满足辖区人民群众的需要。此项目能进一步完善辖区基础配套设施，改善广大人民群众的居住环境，满足人民群众需求，保障人民群众的生命财产安全。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据应急系统2022年度安全生产专项资金项目申报工作相关要求，包装项目，申报资金，获得240万元省级补助资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
项目资金75.60万元。
2．资金到位。
资金已全部到位
3．资金使用。
项目已完成建设投入使用，项目资金75.60万元已全部支付。
（三）项目财务管理情况。
按照要求，加强项目资金管理，确保项目资金专款专用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
于2021年5月7日与四川君唯工程项目管理有限责任公司签订代理合同；2021年5月8日开展专家需求论证；2021年5月26日向区财政局申报西区政府采购计划备案表；2021年5月28日编制竞争性磋商文件；2021年6月3日在四川政府采购网发布采购公告；2021年6月4日—6月10日投标单位报名；2021年6月16日开标；2021年6月17日在四川政府采购网发布成交公告，最终中国移动通信集团四川有限公司攀枝花分公司以75.6万元中标；2021年7月14日签订项目合同；2021年7月16日在四川采购网进行合同公告与备案展示，项目于2021年12月已完成项目验收。
（二）项目管理情况。
清香坪街道办事处安防治理信息化平台项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
（3） 项目监管情况。
[bookmark: _GoBack]清香坪街道办事处安防治理信息化平台项目设置专人负责推进，并对此召开相关会议作出相关工作安排和制度管理，同时对于项目实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
数量指标：一套安防治理信息化平台。
质量指标：项目质量行业技术标准，合法合规。
时效指标：2023年12月前完成支付。
成本指标：项目总投资75.6万元。
（二）项目效益情况。
经济效益：保障人民群众的生命财产安全。
社会效益指标：完善辖区基础配套设施，提升社区管理能力。
可持续影响指标：改善居民居住环境，为建设和谐、平安、宜居西区奠定了基础。
满意度指标：群众满意度98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于加强安全生产监管能力，为我区高质量发展提供安全保障，具有重要意义。
（二）存在的问题。
无。	
（三）相关建议。
无。


