附件5-3
攀枝花市第三十六中小学校
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据攀财资教〔2022〕97号文，上年结转行〔2023〕201号文, 2023年下拨2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金，该项目资金的申报、批复符合资金管理办法的相关规定。
（二）项目绩效目标。
2023年结转2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金资金520万元，2023年实际支付208万元，用于心理健康室建设（2.5万元）、三合一功能室建设（8.5万元）、运动场改造建设（97万元）、校园文化建设（100万元），该项目实施按计划、按进度实施完成。
（三）项目资金申报相符性。
结转2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
[bookmark: _GoBack]1.资金计划及时到位。结转2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金2023年陆续下拨到位。
2.资金使用。结转2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金520万元，已支付208万元。
（二）项目财务管理情况。
按照财务管理制度使用项目资金，学校设置了财务管理小组、采购小组、采用比选机制，会计核算及账务处理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
按照用途合理使用项目资金，5000元以上的大额资金使用履行西区教育和体育局限额审批手续、2000-3000元由校委会集体决策、2000元以下的由各部门提出申请，经批准后实施支出。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
项目安排资金520万元，用于心理健康室建设、三合一功能室建设、运动场改造建设、校园文化建设，工程均已竣工验收，无违规记录等情况，完成计划目标。2023年已支付工程款208万元，剩余312万元结转到2024年支付。
（二）项目效益情况。
结转2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金为学生提供优质高效服务，确保学校正常开展教育教学活动。学生满意、家长满意，为地方经济发展助力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
资金不能及时拨付。
（二）相关建议。
建议财政部门在学校使用该项目资金时能及时审批。
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