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大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通
工程（新建）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
按照省委两项改革工作要求，结合西区实际，将原竹林坡村、大麦地村撤销与金家村合并成为一个村。为解决被撤建制村与新村委会缺乏直连道路的问题，2020年西区申报了攀枝花市西区大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程新建道路5公里。在原有土路的基础上对路基进行平整，再铺设水稳层和路面，确保道路畅通，项目建设工期5个月。两项改革后半篇文章乡村公路建设（省级资金）经费96.32万元，用于撤并建制村畅通工程新建道路项目。
二、绩效目标完成情况
完成西区大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程新建道路建设任务。道路建成后方便了群众通行，群众满意度提高，为地方经济的稳定持续健康稳定发展提供坚实的交通基础设施保障。
三、绩效产出指标完成情况
完成大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程新建道路5公里。工程质量管理合格，建设投资完成100%并拨付到位。
项目实施时间2021年6月至2021年12月，项目按期完成。
四、项目的经济及社会效益
项目建成后道路安全畅通，为沿线群众出行、农产品的运输提供了方便快捷的交通环境。基本公共服务水平得到提升，对经济发展促进作用明显。

