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大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通
工程（改建）项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
预算总造价144.63万元（建安费122.30万元、工程建设其他费18.13万元、基本预备费4.20万元）。该项目省级补助资金预计为105万元（每公里30万元），资金缺口39.60万元由区级配套资金解决。
（二）项目绩效目标。西区撤并建制村畅通工程建设任务为大麦地社区至金家社区8.5公里的公路建设。建设任务分为2部分，其中新建公路5公里，改建公路3.5公里，新建段为2021年任务已实施，改建段为2022年任务，计划实施大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目。该线路全长3.5公里，现有路面为混凝土路面，宽度为3.0米。根据现场情况及从节约投资方面考虑，拟在原有道路的基础上对条件较好路段加宽至4.5米，困难地段增设错车道，并完善排水和安防设施，确保道路畅通。项目计划工期6个月，2023年5月施工图设计，6月上区政府常务会议审议，8月送财评，10-12月施工并完成竣工验收。
（三）项目资金申报相符性。
所实施的大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目经区政府十二届十四次常务会审议通过，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
    （一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
实施的大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目上级资金计划81万元，截至评价时点实际到位81万元（省级财政资金）。项目区级配套资金及其他渠道资金0元。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用。
截至评价时点项目资金的实际支出81万元，资金开支用于项目建设人工费、材料费、工程施工费，支付进度符合要求，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
实施大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目财务管理制度建设规范、机构设置完整、会计核算及账务处理严格执行项目资金管理办法的相关规定。
（三）项目组织实施情况。
西区农业农村和交通运输局在实施大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目过程中，成立了临时工作组，分管副局长为组长，公路建设养护中心具体负责项目推进和质量把关，经政府同意由格里坪镇金家社区村民委员会作为项目业主，采取竞争性谈判的方式确定施工单位进行实施，由工程监理负责质量和进度监督。
三、项目绩效情况		
（一）项目完成情况。
实施的大麦地社区至金家社区撤并建制村畅通工程（改建）项目计划长度3.5公里，实际完成3.5公里，其中加宽路段1.2公里，增设错车道路段2.3公里，质量合格，按时完成，实施过程无违规操作，成本控制在计划范围内。
（二）项目效益情况。农村公路是社会的“毛细血管”，是基层群众交通运输发展获得感最直接的来源之一，推进我市“四好农村路”省级示范县创建，着力解决群众出行“最后一公里”问题，在“通”的基础上进一步解决“畅”的问题，提升农村公路安全技术水平，提升农村交通普遍服务能力，进一步加强农村公路与干线公路的有效衔接，提升农村公路的价值，是保障我市农村经济社会发展的重要举措，是让广大人民群众共享交通运输改革发展成果的有效途径。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
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