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项目支出绩效自评报告范本
（项目单位自评）

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（1） 项目资金申报及批复情况。
河门口街道2022年第二批省级城乡建设发展专项资金217万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（2） 项目绩效目标。
2022年第二批省级城乡建设发展专项资金用于辖区石灰石矿俱乐部、老档案馆、老武装部修缮、加固和保护利用。
（3） 项目资金申报相符性。
该项目资金主要用于历史文化建筑物维修，促进工作正常有序开展。该项目资金使用与实际相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计217万元。到位率100%，到位及时。
2.资金使用。
截至评价时点，项目资金的实际支出0万元，使用率0%，资金未支付，原因是项目实施单位未提供相关报账资料。
（二）项目财务管理情况。
由相关股室拟定用款计划，项目严格按照财政管理制度规范开展，严格按照项目经费支付流程进行资金划拨。资金使用范围与预算相符。
（三）项目组织实施情况。
项目资金由街道财政所具体管理，按预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作顺利推进。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
完成辖区石灰石矿俱乐部、老档案馆、老武装部修缮、加固和保护利用。
（2） 项目效益情况。
初心园西区三线建设微博物馆加固工程加快推进、完成辖区石灰石矿俱乐部、老档案馆、老武装部修缮、加固和保护利用后，河门口街区已逐步成为三线文化网红打卡地。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目实施较慢，导致资金使用率低。
（二）相关建议。
及时跟进项目实施进度，加快报账流程。
