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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。 

2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》、《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

9.组织施工用水、用电、道路、通讯和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。           

13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

14.负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

机构情况

梅子箐水库扩建工程管理局无下属二级单位，属政府直属事业单位，有办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

人员情况

西区水利工程运行中心核事业编制9人，财政全额拨款。2019年10月调出1人，截止2019年底，实际在职人数8人。内设机构有综合股、工程管理股，移民股、合同股，共4个职能股室
（二）2019年重点工作完成情况。

梅子箐水库扩建工程是省、市重点中型水利建设项目，该项目于2014年9月实质性开工，工程概算41340万元。该项目位于西区格里坪镇和仁和区福田镇境内，设计总库容2392 万m3，总灌面 5.8 万亩，可解决西区、仁和区灌区内 1.31万人和 2.2 万头牲畜的生产生活用水。工程由水库枢纽工程（含梅子箐水库扩建工程、三洞桥水库工程和高涧沟水库扩建工程）、充水渠工程、灌区工程组成。

截至目前，梅子箐水库扩建工程总体完成投资37796.69万元，完成工程进度91.42%。其中梅子箐水库枢纽工程、三洞桥水库工程、高涧沟水库扩建工程、机电设备及金属结构、管理房、大坝监控、检测及水情测报已经基本建成；充水渠工程正在加快推进，灌区工程（含提灌站）未动工段和受处罚段已完成报批工作。

征地移民情况。

工程建设征地移民共涉及土地2292亩，51户249人，各类结构房屋总面积1.2 万m2。

截止目前，基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及西区范围内的移民搬迁安置工作；完成了专业项目中的交通设施、输变电设施、福田水电站、渠道及文物古迹的迁建和补偿工作；完成涉及西区1户6人移民搬迁安置工作；协调仁和区完成涉及仁和区内48户移民搬迁安置工作，我局正在积极协调处理。

仁和区域内临时用地复垦工作已经完成，正在按程序进行土地分配和编制上报移民重大设计变更工作。

二、机构设置
攀枝花市西区水利工程运行中心属于西区水利局二级部门，财务独立核算。公务用车编制配备3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3377.9万元。与2018年3913.72相比，收、支总计各减少535.82万元，下降13.7%。主要变动原因是工程接近尾声，工程量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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收入决算情况说明

2019年本年收入合计862.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.73万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入732.56万元，占85%。
支出决算情况说明

2019年本年支出合计1301.5万元，其中：基本支出145.67万元，占11%；项目支出1155.83万元，占89%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入合计862.29万元，年初财政拨款结转结余2515.61万元，收入总计3377.9万元。本年财政拨款支出合计1301.5万元，年末财政拨款结转结余2076.4万元，支出总计3377.9万元。与2018年的3913.72万元相比，财政拨款收、支总计各减少535.82万元，下降13.7%。主要变动原因工程接近尾声，工程量减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1049.94万元，占本年支出合计的80.67%。与2018年1152.29万元相比，一般公共预算财政拨款减少102.35万元，下降8.88%。主要变动原因是人员减少及项目开支减少。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1049.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.25万元，占0.98%；卫生健康支出6.86万元，占0.65%；住房保障支出12.28万元，占1.17%；农林水支出1020.55万元，占97.2%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019一年般公共预算支出决算数为1049.94，完成预算39%。其中：
5.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.25万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为1020.55万元，完成预算39%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.67万元，其中：

人员经费129.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是因工程接近尾声，外出巡视工地的次数减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算7.47万元，占98%；公务接待费支出决算0.17万元，占2%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.47万元,完成预算97.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年的7.5万元减少0.03万元，下降0.4%。主要原因是主要原因是加强了单位内部管理，厉行节约。
其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出7.47万元。主要用于梅子箐水库工程建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长13.33%。主要原因是项目接近尾声，验收检查增多。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于招标备案工作。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：市局检查土地复垦招标备案工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出251.56万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

2019年，西区水利工程运行中心机关运行经费支出16.11万元，比2018年的15.53增加0.58万元，增长3.73%主要原因是增加了电费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况。

2019年，西区水利工程运行中心政府采购支出总额47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。主要用于梅子箐水库工程的蓄水安全鉴定工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，西区水利工程运行中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对防汛项目、梅子箐水库扩建项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成年初预算绩效评估，有效提高群众安全感与满意度。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。水库建成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“其他水利支出””土地开发支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）防汛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。发现的主要问题：无。

（2）梅子箐水库扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2747.46万元，执行数为1152.05万元，完成预算的42%。通过项目实施，梅子箐水库扩建工程施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，共使用资金1152.05万元，其工程质量达到行业验收标准。发现的主要问题：今年个别项目因跨区域协调难度大，造成了项目推进慢，未保证项目按时完成，项目执行过程中因按规定流程操作时间长，导致支付滞后。下一步改进措施：加强横向沟通，有效提升业务能力。

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	防汛专项

	预算单位
	攀枝花市西区水利工程运行中心


	预算执行情况(万元)
	预算数:
	3.76
	执行数:
	3.76

	
	其中-财政拨款:
	3.76
	其中-财政拨款:
	3.76

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.做好防汛物资储备，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。
	防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	防汛经费
	防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛；
	做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作，3座水库和水库在建工程已安全度汛

	
	项目完成指标
	质量指标
	防汛经费
	保证单位防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。
	防汛工作开展顺利，三座水库及水库在建工程已安全度汛。

	
	项目完成指标
	时效指标
	防汛经费
	保证汛期（2019年5月-10月）三座水库及水库在建工程安全度汛
	2019年汛期安全度汛

	
	项目完成指标
	成本指标
	防汛经费
	防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，防汛安全巡查和值班值守工作，共需经费3.76万元。
	3.76万元

	
	效益指标
	社会效益
	防汛经费
	维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。
	维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。

	
	满意度指标
	满意度指标
	防汛项目
	服务对象满意度≧95%
	≧95%

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	梅子箐水库扩建工程项目

	预算单位
	攀枝花市西区水利工程运行中心

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	2747.46
	执行数:
	1152.05

	
	其中-财政拨款:
	2747.46
	其中-财政拨款:
	1152.05

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	施工2标段完成总工程量的90%，施工5标段完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
	施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	2标段计划完成总工程量的90%，5标段计划完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
	完成了2、5标段年度指标、基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。

	
	项目完成指标
	质量指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	完成梅子箐水库扩建工程各标段标段施工任务
	工程质量达到行业验收标准

	
	项目完成指标
	时效指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	截止2019年底施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，
	截止2019年底完成了全年的目标任务

	
	项目完成指标
	成本指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	工程建设进度款及移民费用2747.46万元。
	1152.05万元

	
	效益指标
	社会效益

指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	水库建成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全。
	可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。

	
	满意度指标
	满意度指标
	梅子箐水库扩建工程项目
	项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。
	93%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对防汛专项经费项目、梅子箐水库扩建工程项目开展了绩效评价，《防汛专项经费项目2019年绩效评价报告》《梅子箐水库扩建工程经费项目2019年绩效评价报告》见附件2。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映其他以外用于水利方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门概况：

我单位为西区水利局主管的事业单位，核事业编制9人，财政全额拨款，截止2019年底，实际在职人数8人。内设机构有综合股、工程管理股，移民股、合同股，共4个职能股室。核车辆编制数3台，现有实际车辆数3台。

（二）单位主要职能：

1.认真做好项目的包装申报工作，督促项目相关单位按时上报项目所需的材料。

2.加强省、市相关部门的协调、积极争取项目的前期工作经费，项目申报成功后确保项目经费及时到位，保证工程按时期开工和按工程进度组织实施。

3.在实施工程建设中，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。建立完善财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，确保项目验收符合要求。

4.积极推进项目的申报、建设、管理工作。

5.认真按照国家树立建设工程的要求，加强建设质量监管，保工程质量。

6.认真做好施工方、监理方、村民等协调工作，确保工程按计划顺利推进。

7.做好工程申报档案资料（音像、图片、文字）的收集管理，确保各种资料及时、准确、完整收集归档。

8.对项目申报和工程实施中重大问题，及时向区政府报告，待区政府决策后及时组织实施。

9.落实党风廉政建设责任制，加强干部队伍建设，完善内部管理机制。

10.认真完成区委、区政府交办的临时性工作。

(三）固定资产情况：

截止到2019年12月31日我单位固定资产净值50.84万元，其中：通用设备42.95万元，占84.48 %；家具、用具、装具及动植物7.69万元，占15.12 %;图书档案 0.2 万元，占0.40%。

二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

2019年基本支出预算安排114.19万元，其中：工资福利支出96.67万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用支出16.17万元。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出1.35万元，用于应休未休年休假。全年支出114.19万元，已全部使用。

2.部门年初预算项目安排及支出情况。

无
    （二）追加预算安排及支出情况。
       2019年追加预算31.48元，其中：援藏干部补助经费7.6万元，人员经费预算（工资福利支出）根据当年实际情况追加预算23.88万元，已全部使用。
（三）专项资金安排及支出情况。
  2019年专项资金安排255.34万元，其中： 2019年防汛专项经费3.78万元，梅子箐水库扩建工程区级配套资金251.56万元，已全部使用。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况。
  上年结转结余资金2495.9万元，为2017年水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央预算内基建投资预算资金，用于梅子箐水库扩建工程主体工程建设。由于按工程进度拨付，已使用900.49万元。
（五）其他需要说明的情况 。

无
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年年初部门预算无项目资金。
2.区级专项资金绩效目标完成情况（项目明细见附件2）
（1）产出指标完成情况分析。我单位2019年区级专项共2个，防汛及梅子箐水库扩建工程项目。

防汛项目：防汛项目完成3.78万元，2019年汛期做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作。保证了3座水库和水库在建工程安全度汛。

梅子箐水库扩建工程项目：梅子箐水库扩建工程施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，共使用资金1152.05万元，其工程质量达到行业验收标准。
（2）效益指标完成情况分析。2个项目均达到预期社会效益指标，2019年防汛工作的顺利完成，维护社会稳定，保障了社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。梅子箐水库扩建工程项目完成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全，可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。

（3）满意度指标完成情况分析。各项目服务对象满意度均达到目标值。
（二）其他需要说明的情况。
无
（三）自评结论。
按照《攀枝花市西区财政局<关于开展2019年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作的通知》要求 ，我单位认真开展了2019年度部门预算整体绩效评价自评工作。 2019年我单位严格按照预算要求，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。较好的完成量2019年度的目标任务。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
对照批复绩效目标，总体上看，我单位2019年度部门预算整体绩效执行较好，圆满完成了各项目标任务。今年个别项目因跨区域协调难度大，造成了项目推进慢，未保证项目按时完成，项目执行过程中因按规定流程操作时间长，导致支付滞后。
（二）下一步改进措施。
1.做好预算项目事前绩效评估
编制年度预算支出时认真做好项目的调查研究，对实施项目做出科学预判，按统筹兼顾、突出重点、量力而行原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的依据，尽可能使项目建设与目标绩效达到一致。
2.加强预算项目事中绩效监控。
在项目实施过程中加强监管，对照项目年度目标任务，发现问题或有偏差，及时调整和督促。
3.事后认真进行绩效评价。
通过项目预算绩效评价，运用绩效评价结果提高预算编制的科学性，合理性 。
4.加强绩效评价业务培训，提高工作能力。

单位预算及预算绩效评价工作涉及面广，为更好地促进财政资金的合理使用，完成单位的预算及预算绩效评价工作，需加强对单位工作人员的预算及预算绩效评价业务培训，以提高预算及预算绩效评价的工作能力和工作效率。
附件2

2019年度防汛专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市水利局关于落实四川省水利厅关于2019年水旱灾害防御值班工作的通知》（攀水发〔2019〕111号）文要求，全区水利系统从2019年5月1日开始实行24小时水旱灾害防御值班。请各相关部门加强统筹协调，落实值、带班人员，严明工作纪律，强化值班值守工作。值班期间，工作人员要坚守岗位，切实履行工作职责，不得擅自离岗脱岗。强化信息收集和报送，及时处理突发情况，重大事项要及时报告，确保水旱灾害防御信息上下贯通。

（二）项目绩效目标及经费渠道。

负责梅子箐水库及其他区级水利工程管理范围内的工程，承担水库及区级其他水利工程管理范围内的工程及设施设备的维修保养、运行管理、安全监测等，编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案等。所需经费区财政负责。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

防汛专项经费年初申报预算是3.78万元，区财政预算批复下达经费预算3.78万元， 2019年防汛经费及支出3.78万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。防汛经费资金全部由区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的3.78万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

3.资金使用。本项目实际到位资金3.78万元，实际使用资金3.78万元，主要是防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛；

（三）项目财务管理情况。

西区水利工程运行中心严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。

本项目属于经常性项目，在每年汛期前组织实施。由区水利工程运行中心组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

（二）项目管理情况。

西区水利工程运行中心严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区水利工程运行中心统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

防汛专项项目完成3.78万元，2019年汛期做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作。保证了3座水库和水库在建工程安全度汛。

（二）项目效益情况。

2019年防汛工作的顺利完成，维护社会稳定，保障了社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金3.78万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。
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	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	实际得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配方法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	2

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	2

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
	6

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
	6

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
	8

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	90


（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无 
附件2

2019年度梅子箐水库扩建工程项目经费

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

梅子箐水库扩建工程是省、市重点中型水利建设项目，该项目于2014年9月实质性开工，工程概算41340万元。该项目位于西区格里坪镇和仁和区福田镇境内，设计总库容2392 万m3，总灌面 5.8 万亩。
（二）项目绩效目标及经费渠道。

解决西区、仁和区灌区内 1.31万人和 2.2 万头牲畜的生产生活用水。工程由水库枢纽工程（含梅子箐水库扩建工程、三洞桥水库工程和高涧沟水库扩建工程）、充水渠工程、灌区工程组成。所需经费由中央、省市级及区财政负责。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，按照财政下达的项目支出绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

梅子箐水库扩建工程项目经费年初申报预算是2747.46万元，其中中央资金2495.9万元，区级资金251.56万元。区财政预算批复下达经费预算2747.46万元， 2019年梅子箐水库扩建项目经费支出1152.05万元，其中中央资金支出900.49万元，区级资金支出251.56万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。梅子箐水库扩建项目经费资金由中央资金及区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的2747.46万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

3.资金使用。本项目实际到位资金2747.46元。梅子箐水库扩建工程施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，共使用资金1152.05万元，其工程质量达到行业验收标准。
（三）项目财务管理情况。

西区水利工程运行中心严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织情况。

本项目属于在建工程项目。由区水利局组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

（二）项目管理情况。

西区水利工程运行中心严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区水利工程运行中心统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

梅子箐水库扩建工程项目经费完成1152.05万元，梅子箐水库扩建工程施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作，其工程质量达到行业验收标准。

（二）项目效益情况。

梅子箐水库扩建工程项目完成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全，可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金1152.05万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为91分，评价级别为“优”。
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	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	实际得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标是否明确、细化、量化
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配方法
	2
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理
	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位×100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
	2

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
	8

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	项目产出数量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	项目产出质量是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	项目产出时效是否达到绩效目标
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	2

	
	
	
	
	产出成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	8
	项目实施是否产生直接或间接经济效益
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
	6

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
	8

	
	
	
	
	服务对象
满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	91


（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无 
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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